

契約変更に係る公表事項

件名	石明公園他整備工事	
概要	張芝工 -226.0㎡ 四阿設置工 施工方法変更 埋設標識シート敷設工 -30.0m 配管敷設工 -30.0m 配線工 -30.0m 防犯カメラ設置工 -2.0式	
履行終了日	変更前	平成29年3月24日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	11,934,000 円
	変更後	12,223,440 円
	増減	289,440 円
変更理由	四阿の基礎の施工において、想定していた地盤支持力に現地の地盤支持力が不足しており、施工方法に変更が生じるため	