

契約変更に係る公表事項

件名	黒川清流公園及び多摩平第1緑地内園路等整備工事	
概要	殻運搬 (AS) -0.3m <sup>3</sup> 建設廃材処理費 (AS) -0.3m <sup>3</sup> 殻運搬 (CO 無筋) 2.0m <sup>3</sup> 建設廃材処理費 (CO 無筋) 2.0m <sup>3</sup> 金属くず運搬処理 -30.3m <sup>3</sup> 路盤材敷均し 50.0m <sup>2</sup> 枯損木抜根工 ~29 5.0本 ロ-7 柵石設置工 12.3m	
履行終了日	変更前	平成29年3月24日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	7,884,000 円
	変更後	7,999,560 円
	増減	115,560 円
変更理由	路盤材の敷均し及び樹木の抜根の必要が生じたため	