

契約変更に係る公表事項

件名	北川原広場等整備工事			
	規定	変更	増減	
概要	土工			
	仮囲い工	0.0m	93.0m	93.0m
	散水工	0.0式	1.0式	1.0式
	CBR試験費	0.0式	1.0式	1.0式
	高木植栽工			
	くすのき	10.0本	0.0本	▲10.0本
	しらかし	11.0本	2.0本	▲9.0本
	たぶのき	11.0本	0.0本	▲11.0本
	くろがねもち	10.0本	0.0本	▲10.0本
	やまもも	13.0本	0.0本	▲13.0本
	中低木植栽工			
	せいようべにかなめもち	419.0本	117.0本	▲302.0本
	地被類植栽工			
	おかめざさ	5650.0鉢	1775.0鉢	▲3875.0鉢
	張芝工-1	3760.0㎡	220.0㎡	▲3540.0㎡
	張芝工-2	620.0㎡	0.0㎡	▲620.0㎡
	給水設備工			
	水道分岐工	0.0箇所	1.0箇所	1.0箇所
	給水管布設工-4	29.0m	30.0m	1.0m
	雨水排水設備工			
	U型側溝工-3	0.0m	10.0m	10.0m
	浸透柵設置工	5.0箇所	6.0箇所	1.0箇所
	3号集水柵設置工	0.0箇所	1.0箇所	1.0箇所
	硬質塩化ビニール管敷設工-2	0.0m	0.3m	0.3m
	電気設備工			
	照明灯設置工C	2.0基	3.0基	1.0基
	接地工	3.0箇所	4.0箇所	1.0箇所
	園路広場整備工			
	透水性アスファルト舗装工A	625.0㎡	610.0㎡	▲15.0㎡
	土舗装工	123.0㎡	0.0㎡	▲123.0㎡
	境石A設置工	108.0m	111.0m	3.0m
	コンクリート階段設置工	1.0箇所	0.0箇所	▲1.0箇所
	土間コンクリート設置工	0.0箇所	1.0箇所	1.0箇所
	管理施設整備工			
	メッシュフェンス設置工	51.0m	91.0m	40.0m
	排水工			
	スリット側溝	242.9m	232.5m	▲10.4m
	街きょ工			
	1号-1縁石	253.0m	246.8m	▲6.2m
	2号-2縁石	54.8m	61.3m	6.5m
	防護柵工			
	門扉 (W4000)	1.0箇所	0.0箇所	▲1.0箇所
	伸縮門扉 (W)	1.0箇所	1.0箇所	0.0箇所
	フェンス設置	348.0m	348.0m	0.0m
	フェンス設置	215.2m	215.2m	0.0m
	舗装工			
	路床改良 (車道・路肩部)	0.0式	1.0式	1.0式
融解式区画線				
道路反射鏡設置工	2.0本	0.0本	▲2.0本	
履行終了日	変更前	平成29年9月22日		
	変更後	変更なし		
契約金額 (税込)	変更前	91,800,000 円		
	変更後	84,612,600 円		
	増減	-7,187,400 円		
変更理由	広場部分の施工について、植栽及び芝張りの施工を中止するものです。また、通路の路床強度が設計値を下回ったため、路床改良を行うものです。			