

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第二中学校屋内運動場天井等落下防止対策電気設備工事	
概要	<p>変更概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・強電           <ul style="list-style-type: none"> <li>①新規壁に干渉するプルボックス、電線管の撤去新設</li> <li>②スポットライト用コンセント（200V）の取外再取付及びケーブル引替</li> <li>③既存バスケットゴール昇降用コンセントの撤去</li> <li>④照明ケーブルの撤去、新設分の数量変更</li> </ul> </li> <li>・弱電           <ul style="list-style-type: none"> <li>①既設メタルモール立上り部にメタルモールエンド取付（2ヶ所）</li> <li>②既設天井ケーブルの切り直し</li> <li>③既設機械警備用配線の撤去</li> <li>④式台天井裏に差動式スポット型感知器2種を4台新設</li> </ul> </li> </ul> <p>設計図書一式 （設計変更内訳書（参考）・設計変更図面 変更前・変更後）</p>	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	4,914,000円
	変更後	6,117,120円
	増減	1,203,120円
変更理由	<p>工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。</p>	