

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第一中学校ほか1校屋内運動場天井等落下防止対策電気設備工事	
概要	日野市立大坂上中学校 ・バスケットゴール用補強材設置位置にある電気配線の移設 ・バスケットゴール用制御盤の撤去及び、それに伴う電源改修	
履行終了日	変更前	平成27年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	3,542,400円
	変更後	3,646,080円
	増減	103,680円
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	