

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校正門ほか復旧工事	
概要	U字溝の撤去・新設及びガラ等の処分	
履行終了日	変更前	平成27年9月25日
	変更後	平成27年10月30日
契約金額 (税込)	変更前	7,344,000円
	変更後	7,808,378円
	増減	464,378円
変更理由	想定していなかったU字溝の撤去・新設及びガラ等の処分が必要であることが判明したため。	