

契約変更に係る公表事項

件名	多摩平第一公園テニスコート改修工事	
概要	①東側、南側フェンスの位置及び形状の変更 ②フォーメーション見直しによる土工の追加	
履行終了日	変更前	平成28年3月11日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	36,027,720
	変更後	40,164,120
	増減	4,136,400
変更理由	①フェンスと擁壁の間に隙間があり転落の危険性があるため、フェンスの位置及び形状を変更する必要があるため。 ②テニスコートのフォーメーションの見直しをしたため。	