

契約変更に係る公表事項

件名	ねんも公園整備工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	平成28年2月17日
	変更後	平成28年3月11日
契約金額 (税込)	変更前	¥8,195,040
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	工事期間中の降雪により、施工に遅れが生じたため	