

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校第二校庭整備工事	
概要	<p>契約期間の延伸</p> <p>ダスト舗装・種子吹付の面積変更、洗い場の変更、池設置付帯工の追加</p>	
履行終了日	変更前	平成27年11月30日
	変更後	平成27年12月14日
契約金額 (税込)	変更前	24,828,120円
	変更後	26,546,400円
	増減	1,718,280円
変更理由	<p>工事期間中の天候不順により田畑土の運搬・整正に日数を要するため。 設計内容の変更については、学校との協議による。</p>	