

契約変更に係る公表事項

件名	七ツ塚公園整備工事及び防火水槽設置工事	
概要	①残土処分の方法を変更 ②種子吹付の仕様を変更 ③予定外の処分の発生による処分費等の変更	
履行終了日	変更前	平成28年3月11日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥76,874,400
	変更後	¥77,361,480
	増減	487,080
変更理由	残土処分方法の変更及び種子吹付方法の変更、また予定外のコンクリート処分による変更が発生したため。	