

契約変更に係る公表事項

| 件名 | 市道C58-1号線道路改良工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|----|----|----|-----------|-----------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|---|----|--|
| 概要 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>既定</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装工(巻込み部)</td> <td>0m²</td> <td>127m²</td> <td>127m²増</td> </tr> <tr> <td>重力式擁壁</td> <td>6m³</td> <td>8m³</td> <td>2m³増</td> </tr> <tr> <td>水道施設等撤去ほか</td> <td>0</td> <td>1式</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | 工種 | 既定 | 変更 | 増減 | 舗装工(巻込み部) | 0m ² | 127m ² | 127m ² 増 | 重力式擁壁 | 6m ³ | 8m ³ | 2m ³ 増 | 水道施設等撤去ほか | 0 | 1式 | |
| 工種 | 既定 | 変更 | 増減 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舗装工(巻込み部) | 0m ² | 127m ² | 127m ² 増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重力式擁壁 | 6m ³ | 8m ³ | 2m ³ 増 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道施設等撤去ほか | 0 | 1式 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 履行終了日 | 変更前 | 平成28年3月29日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更後 | 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 24,840,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 変更後 | 26,681,400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増減 | 1,841,400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 変更理由 | <p>本工事において、次の通り変更要素が発生したため。①道路の舗装構造及び舗設方法の変更②重力式擁壁の増量変更③水道施設等撤去の増量変更</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |