

契約変更に係る公表事項

件名	市道P16号線ほか7路線舗装補修工事	
概要	<p>工期 平成27年2月18日～平成27年3月20日（既定） 平成27年2月18日～平成27年3月30日（変更）</p> <p>工種 交通誘導員費（交代有） 28人（既定） 144人（変更）</p>	
履行終了日	変更前	平成27年3月20日
	変更後	平成27年3月30日
契約金額 （税込）	変更前	19,764,000円
	変更後	22,125,960円
	増減	2,361,960円
変更理由	<p>交通管理者の指示により交通誘導員を増員するため。 また、交通管理者との協議に時間を要したため</p>	