

契約変更に係る公表事項

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 件名 | 幹線市道Ⅱ-43号線ほか1路線舗装補修工事 | |
| 概要 | 工期延伸 | |
| 履行終了日 | 変更前 | 平成26年3月20日 |
| | 変更後 | 平成26年3月27日 |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 10,815,000円 |
| | 変更後 | 10,815,000円 |
| | 増減 | 変更なし |
| 変更理由 | <p>平成26年2月8日及び14日の記録的積雪により</p> <p>①市内道路の除雪・凍結防止作業に従事し、当工事に従事できなかったため。</p> <p>②積雪により舗装補修の事前準備に必要な測量を行えなかったため。</p> | |