

契約変更に係る公表事項(その2)

件名	浅川右岸第五・六処理分区(25-1)工事	
概要	付帯工 舗装工 都道60型(本復旧)30㎡を54.6㎡に増量変更する。 安全費 交通誘導員(昼)96人を108人に増量変更する。	
履行終了日	変更前	平成25年10月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	14,700,000円
	変更後	15,513,750円
	増減	813,750円
変更理由	取付管撤去工事完了に伴い、都道管理者である日野工区長の立会いのもと、舗装本復旧範囲の確定により、舗装面積が増加したため。	