

## 契約変更に係る公表事項

件名	日野市立三沢中学校直結給水化工事(第二期工事)							
概要	①プール系統(プール付属棟含む)の追加 ②屋外給水管の管種及び施工範囲の変更 ・ポリエチレン管(L=27.9m)をダクタイル鋳鉄管(L=23.1m)に変更:4.8m減 ③機械室系統への給水管接続 ④シャワー室のシャワー混合器撤去・新設及び給湯管設置 ⑤体育館系統の露出配管の経路変更:L=9.7m減 ⑥土留ブロックの撤去・新設:L=38.1m増 ⑦高置水槽撤去部の防水工事の追加:A=22.58㎡増 ⑧舗装の追加 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>・アスファルト舗装(A-1型)</td> <td>: A= 11.1㎡増</td> </tr> <tr> <td>・アスファルト舗装(表層のみ)</td> <td>: A=200.4㎡増</td> </tr> <tr> <td>・アスファルト舗装(仮復旧)</td> <td>: A= 9.6㎡増</td> </tr> </table> ⑨白線の追加:L=106.2m増		・アスファルト舗装(A-1型)	: A= 11.1㎡増	・アスファルト舗装(表層のみ)	: A=200.4㎡増	・アスファルト舗装(仮復旧)	: A= 9.6㎡増
・アスファルト舗装(A-1型)	: A= 11.1㎡増							
・アスファルト舗装(表層のみ)	: A=200.4㎡増							
・アスファルト舗装(仮復旧)	: A= 9.6㎡増							
履行終了日	変更前	平成25年12月13日						
	変更後	平成26年2月4日						
契約金額(税込)	変更前	26,040,000円						
	変更後	31,936,800円						
	増減	5,896,800円						
変更理由	学校関係部署・関係機関との協議・調整の結果、設計図書の変更が必要となったため。							