

契約変更に係る公表事項

件名	市道D19号線舗装補修工事	
概要	工期 10日間延長	
履行終了日	変更前	平成26年3月10日
	変更後	平成26年3月25日
契約金額 (税込)	変更前	38,230,000円
	変更後	38,230,000円
	増減	なし
変更理由	<p>1. 平成26年2月8日及び14日の積雪により本工事範囲周辺の除雪作業を行ったため。</p> <p>2. 除雪作業により歩道での街築作業が予定通りできなかったため。</p>	