

契約変更に係る公表事項

件名	日野市クリーンセンタープラスチック類資源化施設建設工事	
概要	建築工事における地盤改良の追加 ・土壌の入換え施工 一式 ※軟弱化した基礎地盤の土壌入換えを行うもの ・柱状改良施工 一式 ※地中にセメント柱を造成するもの	
履行終了日	変更前	平成32年3月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	3,903,120,000 円
	変更後	4,052,166,480 円
	増減	149,046,480 円
変更理由	建設予定地の地中に埋設していた障害物を撤去したことにより、建設予定地の一部の基礎地盤が弱体化したことから、地盤改良を行う必要が生じたため。	