

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立しんさかした保育園大規模改修機械設備工事	
概要	①0才児室ピット内配管更新 ②厨房下ピット内コア抜き ③倉庫下ピット土間解体・復旧 ④0才児沐浴室便器接続管、汚物流しフラッシュバルブ、調乳室流し水栓更新 ⑤外流し水栓3個追加 ⑥1才児室用混合水栓追加 ⑦厨房外流し更新 ⑧アルミテフロンホテルパン10枚追加	
履行終了日	変更前	平成31年3月8日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	31,691,520 円
	変更後	32,432,400 円
	増減	740,880 円
変更理由	改修工事後の保育体制における安全面や実際の使い勝手等について再度見直しを行った結果、設計内容を変更する必要性が生じたため。	