

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第八小学校トイレ改修建築工事	
概要	本校舎（①棟）の西系統1階既存ピットスラブの鉄骨補強を行う。（全10.14㎡）	
履行終了日	変更前	平成29年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	36,231,037 円
	変更後	36,535,320 円
	増減	304,283 円
変更理由	本校舎（①棟）の西系統1階の既存ピットスラブが、本工事請負契約の設計図書に明示されているピットスラブ厚120mmより少ない80mm程度であったこと及びスラブの振動等の状況を確認し補強が必要となったため。	