

契約変更に係る公表事項

件名	災害医療器具保管庫電気設備工事	
概要	①電気子メーターの設置 ②1、2階に誘導灯各1個追加 ③建築工事の工事進捗状況に伴う工期延長 ④停電工事に伴う仮設費用追加	
履行終了日	変更前	平成30年3月9日
	変更後	平成30年3月30日
契約金額 (税込)	変更前	8,640,000 円
	変更後	9,100,000 円
	増減	460,000 円
変更理由	災害医療器具保管庫の電気使用量計測を行うための電気子メーター設置等工事契約約款第19条に基づく設計図書の変更が必要となったため。また、受注者の責めに帰すことができない事由により、履行期間の延長が必要と認められるため。	