

契約変更に係る公表事項

件名	市道K48号線舗装補修工事		
概要	工種 ①道路打換工 (t=5cm) ②道路打換工 (t=10cm)	既定 2,585㎡ 0㎡	変更 2,024㎡ 561㎡ 増減 561㎡減 561㎡増
履行終了日	変更前	平成30年12月26日	
	変更後	変更なし	
契約金額 (税込)	変更前	23,220,000 円	
	変更後	23,688,720 円	
	増減	468,720 円	
変更理由	<p>当初、35型舗装（アスファルト5cm+路盤30cm）のうちアスファルト5cmの打換を設計したが、着工後、施工範囲の一部（打換面積2,585㎡のうち561㎡）について、舗装構造が40型舗装（アスファルト10cm+路盤30cm）となっていることを確認したため。</p>		