

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(31-1)工事																	
概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>既定</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・取付管突出処理工</td> <td>0箇所</td> <td>35箇所</td> <td>35箇所増(新規)</td> </tr> <tr> <td>・モルタル等除去工</td> <td>0箇所</td> <td>23箇所</td> <td>23箇所増(新規)</td> </tr> <tr> <td>・交通誘導警備員</td> <td>45人</td> <td>55人</td> <td>10人(増)</td> </tr> </tbody> </table>		工種	既定	変更	増減	・取付管突出処理工	0箇所	35箇所	35箇所増(新規)	・モルタル等除去工	0箇所	23箇所	23箇所増(新規)	・交通誘導警備員	45人	55人	10人(増)
工種	既定	変更	増減															
・取付管突出処理工	0箇所	35箇所	35箇所増(新規)															
・モルタル等除去工	0箇所	23箇所	23箇所増(新規)															
・交通誘導警備員	45人	55人	10人(増)															
履行終了日	変更前	令和元年9月9日																
	変更後	変更なし																
契約金額 (税込)	変更前	31,232,177 円																
	変更後	34,752,240 円																
	増減	3,520,063 円																
変更理由	<p>1 管きょ更生工を行う管渠について、事前調査をした結果、前処理工を実施する必要が生じたため。</p> <p>2 上記1の作業増加に伴い、交通誘導警備員を増員する必要が生じたため。</p>																	