

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立中央図書館耐震補強建築工事	
概要	① B1階車庫のシャッター取り付け用の鉄骨下地を追加 ② 既存外壁レンガ積み撤去部分へ固定金物を追加 ③ PCコンクリートまわりの水切り仕様の変更および追加 (アルミ水切りからモルタル+ウレタン塗膜防水へ変更) ④ 外構段差部分のコンクリート立ち上がり復旧方法の変更 (地先境界ブロック120×120からコンクリート打設へ変更)	
履行終了日	変更前	令和2年3月6日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	58,652,000 円
	変更後	59,161,300 円
	増減	509,300 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、①B1車庫に鉄骨下地追加、②既存外壁レンガ積み撤去部分へ固定金物追加、③PCコンクリートまわりの水切り仕様の変更及び追加、④外構段差部分のコンクリート立ち上がり復旧方法の変更をすることになったため。	