

契約変更に係る公表事項

件名	第3049橋ほか2橋補修(31-2)工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	令和元年12月6日
	変更後	令和2年1月17日
契約金額 (税込)	変更前	17,600,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>第3049橋について、周辺の教会、幼稚園等からの要望により、施設行事の多い9月、10月の昼間通行止めを安全上避ける必要が発生したため。</p>	