

契約変更に係る公表事項

件名	トイレ整備工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	令和2年3月6日
	変更後	令和2年3月31日
契約金額 (税込)	変更前	20,860,400 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	電気の使用開始申請に時間を要しているため。	