

契約変更に係る公表事項

件名	日野用水堰頭首工災害復旧工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮締切設置、撤去工 70m追加 ・ 路体盛土工、撤去工 780㎡追加 ・ 土取り場整備工 1,800㎡追加 ・ 使用材料運搬工 一式追加 ・ 仮締切環境整備工 一式追加 	
履行終了日	変更前	令和5年3月22日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	83,270,000 円
	変更後	9,330,900 円
	増減	7,022,201 円
変更理由	<p>河川管理者の指示により搬入路への排水管設置が必要となったほか新型コロナウイルス感染症の影響により納入が遅れた沈床ブロックについて出水期に一時仮置きを行う必要がありこの運搬工が追加となったため。</p>	