

契約変更に係る公表事項

件名	浅川左岸第二処理分区(R5-1)取付管工事	
件名	工期を以下のとおり変更する 令和5年5月23日から令和5年8月14日まで	
履行終了日	変更前	令和5年7月18日
	変更後	令和5年8月14日
契約金額 (税込)	変更前	2,370,500 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>施行に際して水替え工のため仮設電力配電盤を設置したが、撤去するにあたり東京電力での引き込み線撤去も必要となったため。</p>	