

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立滝合小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・防球ガード固定部の小壁に補強板を追加 ・防球ガードの固定方法をインサート吊ボルトから貫通ボルトで吊る方式に変更 ・引き分け黒板移設の取り止め ・ギャラリー軒天部の撤去・新設範囲の変更 ・昇降タラップの部分撤去・補強の追加 ・体育館内のバリケードフェンス設置の取り止め ・肋木移設を撤去新設（6欄）に変更 	
履行終了日	変更前	令和5年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	28,054,150 円
	変更後	28,997,100 円
	増減	942,950 円
変更理由	<p>設計内容の確認請求があり調査を行った結果、防球ガードのアップーガードを固定するにあたり補強板が必要となることのほか、防球ガードを固定するための吊ボルトのコンクリートにもろい箇所があること等が判明したため。</p>	