

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-63号線舗装補修(5-1)工事	
件名	既定 昼間 道路打換工 A=2058㎡ 交通誘導警備員 N=63人  変更 昼間 道路打換工 A=1706㎡ 表層工 A=2058㎡ 交通誘導警備員 N=64人 夜間 道路打換工 A=352㎡ 交通誘導警備員 N=9人	
履行終了日	変更前	令和6年3月22日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	9,959,400 円
	変更後	12,926,100 円
	増減	2,966,700 円増
変更理由	<p>実地調査の結果、当初補修を実施しない予定であった箇所についても施工箇所と同等の振動が認められたため、補修箇所を拡大する必要があると判断したため。</p>	