

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立七生緑小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	
概要	既設消火配管切り回しルートの変更 既設散水栓切り回し後のアスファルト復旧範囲の変更	
履行終了日	変更前	令和5年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	25,003,000 円
	変更後	25,443,000 円
	増減	440,000 円
変更理由	<p>施工に際して、既設消火配管が建設工事に支障が出ることを確認したため。 また、既設給水管切り回しにて、設計範囲外のアスファルトが劣化しており施工に影響が出ることを確認したため。</p>	