

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立七生緑小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	
概要	① A C室内機取付用の通しボルトを既存梁に固定したL型アンクルからの吊りボルトに変更 ② A C室内機上部天井下地を角スタッド50形に変更 ③ アリーナ壁面の一部撤去・復旧を追加 ④ 肋木の移設位置の変更 ⑤ A C室内機周囲のふかし壁の取止め ⑥ 肋木移設を撤去新設（3欄×2基）に変更	
履行終了日	変更前	令和5年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	29,056,931 円
	変更後	30,819,800 円
	増減	1,762,869 円
変更理由	施工に際して、受注者より設計内容の確認請求があり調査を行った結果、A C室内機取付用の通しボルトを吊りボルトへ変更する必要性が生じたこと等のほか、学校からの要望を受け肋木移設を撤去新設へ変更したため。	