

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立東光寺小学校トイレ改修機械設備工事	
概要	工期を以下のとおり変更する 令和5年11月30日から令和5年12月15日	
履行終了日	変更前	令和5年11月30日
	変更後	令和5年12月15日
契約金額 (税込)	変更前	25,434,200 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	分離発注である日野市立東光寺小学校校トイレ改修建築工事の工期が延長になり、それに伴い機械設備工事も延長になったため。	