

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道 I -18号線舗装補修(5-1)工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装幅員減少により舗装面積を変更する。 ・ 車乗入れ使用者との協議の結果、乗入れ閉鎖を変更する。 ・ 交通管理者の指示により、区画線を変更する。 ・ 変更内容に伴い、交通誘導員等を変更する。 	
履行終了日	変更前	令和5年12月14日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	26,314,741 円
	変更後	25,661,900 円
	増減	-652,841 円
変更理由	<p>施工に際して、舗装幅員減少による舗装面積の変更、車乗入れ閉鎖の変更及び区画線の変更が必要となったため。またそれらに伴い、交通誘導員等の変更を行う。</p>	