

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-37号線外舗装補修(5-1)工事	
概要	舗装工 : 43㎡追加 土砂等運搬・処分 アスコン : 29㎡減 碎石 : 33㎡追加 区画線工 : 85.2m追加 交通誘導警備員 : 5人追加	
履行終了日	変更前	令和6年1月17日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,798,000 円
	変更後	9,683,500 円
	増減	885,500 円
変更理由	施工に際して、仮復旧範囲が当初設計の施工範囲より拡大し、舗装補修面積が増加したため。また受注業者と協議の結果、交通誘導警備員が増加したため。	