

とよだ保育園 民営化に関する現在までの決定事項

平成 28 年 5 月 26 日

※以下の説明会要点録・市が発出した通知文については、日野市ホームページに掲載しています。

日野市ホーム>子育て・教育>保育園と幼稚園>保育園>とよだ保育園の民営化について

①民営化の実施について

【決定】

とよだ保育園の園舎を解体後、現在の場所に民間園を建設して民営化を実施する

【経緯】

- ・とよだ保育園の園舎は築50年以上経過し老朽化が進んでいることから、平成24年度に園舎整備について検討を行った。
- ・本格的な耐震補強工事には約8千万の経費がかかるが、実施したとしても、耐用年数は10年程度が限度であり建替えは必須であることから、本格的な耐震補強工事は実施せず、5・6年後に新園舎を建設し、民営化を図るという方針を決定。当面の安全性を確保するための工事（壁の筋交いの交換及び増設、瓦屋根の鉄板屋根への改修による軽量化及び天井補強）を実施。（平成24年度）
- ・園舎の建替えを公立保育園として行った場合、建設費は全額市税となるが、民間園の場合は国・都の補助が受けられるため、市の財政負担は大幅に軽減される。その財源を新たな保育園建設費用に充て、待機児童解消を図る。

②民営化の実施時期について

【決定】

平成30年4月1日

【経緯】

- ・第1回保護者説明会で、民営化実施時期は平成29年4月1日と説明。
- ・民営化の進め方について民営化対策委員と話し合いを開始。
- ・H29/4の民営化実施のためには、H27/3がガイドラインの作成期限と考えていたが、話し合いの時間が足りず、ガイドラインが完成しない見込みとなったため、民営化の実施時期を再検討。
- ・民営化を1年延長し、平成30年4月1日に変更する旨を通知。（H27/5/27付「とよだ保育園民営化時期の延期について」）

③民営化に関するガイドラインについて

【決定】

平成28年2月にとよだ保育園の民営化について（ガイドライン）が完成

【経緯】

- ・とよだ保育園保護者会より、平成26年11月5日付け「日野市立とよだ保育園民営化の進め方見直しに関する要望」にてガイドラインの作成要望を受ける。
- ・平成27年1月13日付け回答にて、ガイドラインを作成する事を約束。
- ・民営化対策委員との話し合いを開始し、平成27年3月の完成を目指していたが、話し合いの時間が足りず、ガイドラインが完成しない見込みとなったため民営化の実施時期を1年延期。
- ・ガイドライン完成時期を平成27年12月に設定し直し、民営化対策委員と話し合いを継続。
- ・平成27年12月にガイドラインの内容について民営化対策委員と概ね合意したため、学識経験者（大学教授）に内容の確認を依頼。学識経験者からの指摘点について修正。
- ・平成28年1月開催の第4回保護者説明会でガイドライン案を提示・説明。
- ・平成28年2月に完成版を保護者に配布。

④事業者の選考方法について

【決定】

とよだ保育園民営化事業者公募要領のとおり決定

【経緯】

- ・第1回保護者説明会で、事業者は日野市民間保育園連合会へ諮問して決定すると説明。
- ・とよだ保育園保護者会より、平成26年11月5日付け「日野市立とよだ保育園民営化の進め方見直しに関する要望」にて、事業者は公募により選定するように要望を受ける。
- ・平成27年1月13日付け文書で、公募は行わないと回答。
- ・民営化対策委員と話し合いを進め、民間保育園連合会への諮問ではなく、公募の方向で協議を進めることとし、ガイドラインの作成と同時に公募要領の作成を開始。
- ・公募要領の完成時期を平成28年1月に設定し、民営化対策委員と話し合いを継続。
- ・平成27年12月に公募要領の内容について民営化対策委員と概ね合意したため、学識経験者（大学教授）に内容の確認を依頼。学識経験者からの指摘点について修正。
- ・平成28年1月開催の第4回保護者説明会で公募要領案を提示・説明。
- ・平成28年2月に公募要領案（最終版）を保護者に配布。
- ・平成28年4月16日開催の「とよだ保育園民営化に係る事業者選考委員会」で、公募要領が承認され、決定。

⑤仮設園舎の建設場所について

【決定】

（仮称）豊田南第一公園

【経緯】

- ・第1回保護者説明会で、（仮称）豊田南第一公園に仮設園舎を建設する旨を説明。
- ・市が提示した仮設園舎建設予定地（（仮称）豊田南第一公園）が現園舎と離れており、送迎に不都合が生じる等の意見を受け、豊田駅周辺の区画整理地内やとよだ保育園近隣地に仮設園舎を建設できる土地がないか、再度調査を実施。
- ・再調査の結果も、（仮称）豊田南第一公園以外に仮設園舎を建設できる土地はなかったため、現園庭に仮設園舎を建設する案を提案。第2回説明会で、（仮称）豊田南第一公園案と現園庭案について説明。
- ・保護者アンケート（（仮称）豊田南第一公園案と現園庭案の2択）を実施し、（仮称）豊田南第一公園に決定（H27/4/6 付「仮設園舎建設場所についてのアンケート結果及び仮設園舎建設場所の決定について」）

⑥仮設園舎への移転時期について

【決定】

平成29年1月29日

【経緯】

- ・第1回保護者説明会で、仮設園舎への移転時期は平成27年12月と説明。
- ・仮設園舎について入園前に説明がなかったこと、年度途中で保育環境が変わる事への反対意見が多いことなどから、移転時期について見直しすることとする。
- ・仮設園舎への移転時期をH27/12からH28/4に変更することに決定。（H26/11/21 付「とよだ保育園民営化に伴う仮園舎及び転園を希望する場合の優先措置について」）
- ・民営化実施時期の1年延長に伴い、仮設園舎への移転時期についても1年延長を決定。（H27/5/15 付「とよだ保育園民営化時期の延期について」）
- ・保育園の繁忙期である3月に仮設園舎への移転を実施した際に、保育の安全面等への不安があることを保護者会に伝え、仮設園舎への移転時期を変更できないか提案（平成27年11月）
- ・平成27年12月に仮設園舎への移転時期についての説明会を開催。

- ・平成 28 年 1 月～2 月に各クラス懇談会で移転時期と懸案事項等を説明。
- ・平成 28 年 2 月に移転時期についての保護者アンケートを実施。(3 月末、3 月上旬、1 月中の 3 択)
- ・アンケートの結果で 1 月中に決定。同時に引越し日は 1 月 29 日と決定。(H28/3/9 付「とよだ保育園仮設園舎への移転時期についてのアンケート結果及び移転時期の決定について」)

⑦仮設園舎の施設整備及び送迎対応について

【決定】

別紙一覧表のとおり

【経緯】

- ・第 1 回保護者説明会で、(仮称) 豊田南第一公園に仮設園舎を建設する旨を説明。
- ・平成 26 年度在園児については、入園前に仮設園舎への移転が必要な事をお知らせしていなかったため、仮設園舎が現在地から遠くなることで送迎面の不都合が生じる場合は対応策を考える事を約束。
- ・平成 27 年 2 月に実施した仮設園舎の建設場所アンケート内で、仮設園舎の施設整備に対する要望及び送迎面で必要となる対応について調査。
- ・平成 27 年 4 月 6 日付、「仮設園舎建設場所についてのアンケート結果及び仮設園舎建設場所の決定について」で、アンケート結果(施設整備に対する要望及び送迎面で必要となる対応)を公表。
- ・上記アンケート結果に基づき、仮設園舎の施設整備・送迎対応について整理した結果を平成 27 年 11 月 30 日付「仮設園舎の施設概要及び送迎面の対応について」で通知。
- ・具体的な施設面(駐車場の台数等)については、平成 28 年 6 月頃に図面が確定次第、公表する(平成 28 年 3 月 9 日配付「平成 28 年度とよだ保育園民営化スケジュール」)

⑧現園舎について

【決定】

平成 29 年 2 月から解体工事を着工する。解体前には園舎とのお別れ会(平成 29 年 2 月 18 日)を実施する。

【経緯】

- ・仮設園舎への移転が平成 29 年 1 月 29 日に決定。
- ・仮園舎への移転後、空き家となった園舎をそのまま放置する事は防犯上等の問題がある事、また、現園舎解体後に、新園舎建設を開始し、平成 30 年 4 月の開設に間に合わせるためにはスケジュール的に余裕がない事から、仮設園舎へ移転後は速やかに解体することとした。卒園式を現園舎で実施したいという保護者からの声はいただいていたが、以上の理由及び備品等が何もない園舎での卒園式実施は困難であると判断した。

⑨転園の優先措置について

【決定】

H27～H31 年度の転園希望に対し、優先措置を実施する。

【経緯】

- ・平成 26 年度在園児については H27～H30 年度の転園希望において、利用調整指数を加点(10 点)する優先措置を実施することを決定(H26/11/21 付「とよだ保育園民営化に伴う仮園舎及び転園を希望する場合の優先措置について」)
- ・民営化の 1 年延長に伴い、優先措置についても 1 年延長(H27～H31 年度)とし、平成 27 年度からの在園児も対象とすることに決定。
- ・とよだ保育園の民営化について(ガイドライン)に記載。

⑩説明会及び発出文書(通知)等

年	月日	発信	表題
H26	9/22	市	とよだ保育園民営化に関する説明会の開催について(お知らせ)
	10/1	保護者	とよだ保育園民営化に伴う質疑および意見
	10/9	市	とよだ保育園民営化に伴う質疑および意見(回答)
	10/18 10/22	市	第1回 とよだ保育園民営化に関する説明会
	11/5	保護者	日野市立とよだ保育園民営化の進め方見直しに関する要望
	11/21	市	とよだ保育園民営化に伴う仮園舎及び転園を希望する場合の優先措置について
H27	1/13	市	日野市立とよだ保育園民営化の進め方見直しに関する要望(回答)
	1/28 1/31	市	第2回 とよだ保育園民営化に関する説明会
	2/27	市	とよだ保育園民営化に伴う仮設園舎の建設場所についてのアンケート実施のお願い(2/27~3/13実施)
H27	4/6	市	仮設園舎建設場所についてのアンケート結果及び仮設園舎建設場所の決定について
	5/15	市	とよだ保育園民営化時期の延期について
	6/10 6/13	市	第3回とよだ保育園民営化に関する説明会
	10/2	保護者	日野市立とよだ保育園民営化の進め方見直しに関する要望
	10/21	市	日野市立とよだ保育園民営化の進め方見直しに関する要望(回答)
	11/30	市	仮設園舎の施設概要及び送迎面の対応について
	12/8 12/12	市	仮設園舎への移転時期についての説明会
H28	1/16 1/20	市	第4回とよだ保育園民営化に関する説明会
	2/23	市	とよだ保育園民営化に伴う仮設園舎の建設場所についてのアンケート実施のお願い(2/23~2/29実施)
	3/9	市	とよだ保育園仮設園舎への移転時期についてのアンケート結果及び移転時期の決定について
	4/20 4/23	市	第5回とよだ保育園民営化に関する説明会

【今後の検討事項】

- ・ 駐車場・駐輪場の使用について
 - 仮設園舎の駐車場・駐輪場の台数及び現駐車場に駐輪できる台数が確定(6月頃)後に、利用希望調査を実施します。
- ・ 三者協議会での協議事項について
 - 事業者決定後(8月)から、三者協議会の中で協議します。