

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)東豊田複合施設建築工事	
概要	①隣地地盤高の決定に伴う外構整備 ②隣地歩道整備に伴う敷鉄板養生及び仮囲いの追加 ③地中埋設物（コンクリートガラ）の発生に伴う撤去・処分の追加 ④広場倉庫の設置数量変更 ⑤施設安全対策の追加	
履行終了日	変更前	平成29年3月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥112,190,000
	変更後	¥113,496,800
	増減	¥1,306,800
変更理由	工事請負契約第19条に基づき設計図書の変更が必要になったため。	