

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第二中学校屋内運動場床改修工事	
概要	①正面出入り口既存建具枠の転落防止措置の追加 (鋼製束@200~450で枠下へ取付け、計17か所固定) ②電気設備工事の追加 (既存配線撤去および復旧、電気設備工事に伴う点検口の設置)	
履行終了日	変更前	平成28年11月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥32,184,000
	変更後	¥32,970,240
	増減	¥786,240
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	