

契約変更に係る公表事項

件名	向川原団地市営住宅1号棟屋根・外壁改修工事	
概要	<p>工事期間の変更</p> <p>(変更前) 平成28年8月23日から平成29年3月10日まで</p> <p>(変更前) 平成28年8月23日から平成29年3月27日まで</p>	
履行終了日	変更前	平成29年3月10日
	変更後	平成29年3月27日
契約金額 (税込)	変更前	¥37,514,768
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>外壁塗装工事の手直し等に時間を要したことにより、契約期間内での履行完了が出来なくなったため。</p>	