

## 契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(28-2)ほか2箇所工事	
概要	①管更生工 ・取付管及びます布設替工 48箇所→37箇所(11箇所減) ・舗装復旧工(基層) 55.1㎡→79.0㎡(23.9㎡増) ・舗装復旧工(表層) 204.1㎡→273.0㎡(68.9㎡増) ②雨水管工 ・覆工板賃料 25㎡→0㎡(削除) ・覆工板購入 0㎡→25㎡(新規) ・敷鉄板工 1式(削除) ・電気設備 1式(新規) ③汚水管工 ・切り下げ工 1式(削除) ・本復旧工 60㎡→75.0㎡(15㎡増)	
履行終了日	変更前	平成29年3月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥50,760,000
	変更後	¥45,325,440
	増減	¥-5,434,560
変更理由	①管更生工 ・取付管及びます布設替工施工時に、宅地内の支障物等により施工不可な箇所が発生したため。 ・舗装本復旧面積について、道路管理者との立会の結果、当初設計時と差異が生じたため。 ②雨水管工 ・当初設計時は、立坑の覆工板を撤去しようと考えていたが、次期施工者(JR東日本)との協議により残地することになったため。 ・当初設計時は、作業通路を次期工事を考慮して敷鉄板を設置することになっていたが、次期施工者(JR東日本)との協議により、本工事での敷設が不要となったため。 ・作業上、電気設備が必要になったため。 ③汚水管工 ・当初設計時は、歩道部を切り下げて搬入路を確保することになっていたが、施工現場が道路管理者と競合したため、搬入路を変更し切り下げが必要なくなったため。 ・舗装本復旧面積について、道路管理者との立会の結果、当初設計時と差異が生じたため。	