

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第四中学校トイレ改修機械設備工事	
概要	アスベスト成分検査の結果、換気ダクト接続部パッキンに白石綿が含有されていることが判明したため、石綿含有建材として撤去・処分を行う。	
履行終了日	変更前	平成28年11月25日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥23,436,000
	変更後	¥23,754,060
	増減	¥318,060
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	