

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立おおくぼ保育園大規模改修機械設備工事	
概要	①幼児用流し台混合水栓変更 ②事務室洗面器変更 ③休憩室流し台変更 ④保育室洗面化粧台変更 ⑤FF暖房機吸排気筒カバー追加 ⑥厨房エアコンフィルター交換 ⑦地区センター冷媒配管貫通部アルミパネル化	
履行終了日	変更前	平成29年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥31,579,200
	変更後	¥32,725,080
	増減	¥1,145,880
変更理由	改修工事後の保育体制を安全面や実際の使い勝手等について再度見直した結果、設計内容を変更する必要性が生じたため。	