

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)東豊田複合施設電気設備工事	
概要	放送機器（ポータブルアンプ、マイク、マイクスタンド、接続ケーブル等）の追加	
履行終了日	変更前	平成29年2月28日
	変更後	平成29年3月10日
契約金額 (税込)	変更前	¥12,852,000
	変更後	¥13,327,200
	増減	¥475,200
変更理由	日野市立カワセミハウスに放送機器（ポータブルアンプ、マイク、マイクスタンド、接続ケーブル等）の追加が必要になったことにより、設計変更を行ったため。	