

契約変更に係る公表事項

件名	下水道管路更生(28-1)工事	
概要	<p>①管きよ内面被覆工の設計時は、計画策定時の調査結果を基に設計していたが、施工前の事前調査の結果、老朽化の程度等で当初設計内容と相違が見られたため、老朽化の現状に合わせて施工箇所を変更。 全施工箇所数 26箇所→26箇所（施工箇所数に変更なし）</p> <p>②管きよ更生工の設計時は、下水道台帳を基に設計していたが、施工前の事前調査の結果、各路線において取付管・副管穿孔数量に差異があり、穿孔数量を変更。 全施工箇所数 20箇所→23箇所（3箇所増）</p>	
履行終了日	変更前	平成28年8月26日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥54,540,000
	変更後	¥57,179,520
	増減	¥2,639,520
変更理由	上記概要のとおり。	