

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)つくれば山公園整備工事	
概要	<p><工期の延伸> 既定 平成28年12月9日から平成29年3月10日まで 変更 平成28年12月9日から平成29年3月24日まで</p>	
履行終了日	変更前	平成29年3月10日
	変更後	平成29年3月24日
契約金額 (税込)	変更前	¥28,080,000
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	竣工記念碑の文言の調整に時間を要したため。	