

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第二中学校北校舎改築外構工事	
概要	①増築渡り廊下C階段へ常閉防火扉の追加 ②排水経路の追加	
履行終了日	変更前	平成29年3月10日
	変更後	平成29年3月27日
契約金額 (税込)	変更前	¥36,720,000
	変更後	¥39,255,840
	増減	¥2,535,840
変更理由	工事請負契約第19条に基づき、設計図書の変更及び工事請負契約書第21条第1項同条第2項に基づき工期の変更が必要となったため。	