

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立平山中学校直結給水化工事	
概要	①調理室内給湯設備（給湯管・給湯器・水栓等）の更新 ②減圧弁及びストレーナーの取り止め ③圧力計の設置数量の変更 ④既設水道メーターの二次側に逆止弁を設置	
履行終了日	変更前	平成28年12月5日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	¥57,675,564
	変更後	¥59,029,560
	増減	¥1,353,996
変更理由	工事着手にあたり、現場調査を行ったところ当初の設計から変更が生じたため。	