

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)つくれば山公園整備工事(第2回変更)	
概要	土工、植栽工、公園設備工について、数量及び施工方法を変更	
履行終了日	変更前	平成29年3月10日
	変更後	平成29年3月24日
契約金額 (税込)	変更前	¥28,080,000
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	斜面地への芝生のよりよい活着のための施工方法の変更及び階段の段数に変更があったことによる設計変更を行うもの。	