

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道 I -9号線バリアフリー化整備工事	
概要	①道路舗装工 一部夜間単価に変更 ②街きよ工 プレキャストに変更 ③人孔調整工 後付工法に変更	
履行終了日	変更前	平成29年3月24日
	変更後	平成29年3月31日
契約金額 (税込)	変更前	¥38,880,000
	変更後	¥47,838,600
	増減	¥8,958,600
変更理由	①沿道の商店等からの要望により、本工事の一部を夜間に施工することとなったため。 ②歩道の安全性確保のため、規制が少ない施工内容に変更するため。 ③本路線を通行する車両の安全性を考慮し、施工内容を変更するため。	