

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立第三幼稚園園舎解体工事	
概要	①地中内のラップルコンクリート及びRC擁壁の撤去・処分の追加 ②既存樹木（高木：ナラ）2本の伐採・抜根の追加	
履行終了日	変更前	平成29年6月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	14,520,780 円
	変更後	14,659,669 円
	増減	138,889 円
変更理由	工事請負契約第18条第1項第4号の確認請求に対する調査の結果、設計変更が必要となったため。	