

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立とよだ保育園既存園舎解体工事	
概要	①廊下、ホール、2才児保育室の一部の天井材、給食室の内壁材、便所の外壁材について、アスベスト含有の追加 ②既存樹木の竹2本の伐採、ケヤキ1本の強剪定を追加	
履行終了日	変更前	平成29年5月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	13,888,000 円
	変更後	15,447,000 円
	増減	1,559,000 円
変更理由	工事請負契約第18条及び第19条に基づき設計図書の変更が必要になったため。	